
 

 
 

1 

 

 

  

Buskerudbypakke 1  
– belønningsmidler  

Statusrapport – 2020  

 

 



2 
 

Forord 

Det har vært et år utenom det vanlige, noe som har gitt utslag på kollektivbruken og 

personbiltrafikken i Buskerudbyområdet. Men det har også vært et år med stor lokal 

oppslutning rundt Buskerudbyen, og et vedtatt, felles mål om å legge grunnlaget for en 

byvekstavtale med staten for å videreutvikle byområdet i mer bærekraftig retning. 

 

Denne statusrapporten viser resultatene av det første året av den toårige avtalen om 

belønningsmidler på til sammen 160 millioner kroner for perioden 2020-21. Byområdet 

fikk tilbudet 29. november 2019, og avtalen ble signert på nyåret 2020 av kommunene 

Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg og Viken fylkeskommune. Med utgangspunkt i 

avtalen utarbeidet og vedtok partnerne i Buskerudbysamarbeidet en handlingsplan for 

perioden 2020-21, inkludert en tiltaksplan for 2020.  

 

Etter søknad fra Buskerudbysamarbeidet fikk samarbeidet i brev av 5. mai 2020 fra 

Samferdselsdepartementet tilsagn om tilskudd på 20 mill. kr årlig i avtaleperioden, til 

reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Midlene innlemmes i belønningsavtalen 

Buskerudbyen har med staten.  

 

Som følge av prisjustering av belønningsmidlene i 2020, fikk byområdet utbetalt 82,56 

mill. kr i 2020. Disponering av disse 2,56 mill. kr gjøres ved revidering av handlingsplanen 

2020-21. Vedlagt følger forslag til revidert handlingsplan 2020-21 med tiltaksplan 21 som 

behandles i ATM-utvalget 12. februar 2021. I denne har vi også tatt med forventet 

prisjustering i 2021 slik som foreslått i St.prop.  

 

Drammen, 31. januar 2021 

På vegne av Viken fylkeskommune, Lier kommune, Drammen kommune, Øvre Eiker 

kommune og Kongsberg kommune. 

 

Wenche N. Grinderud      Hans-Petter Christensen 

Leder av adm. styringsgruppe     Daglig leder 

Buskerudbysamarbeidet     Buskerudbysamarbeidet 

Rådmann i Kongsberg       

 

 

Buskerudbysamarbeidet 

Buskerudbysekretariatet, 

Postadresse: Postboks 76, 3300 Hokksund,  

E-post: post@buskerudbyen.no  

www.buskerudbyen.no  

mailto:post@buskerudbyen.no
http://www.buskerudbyen.no/
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Sammendrag 

Resultater og nøkkeltall 

Reisevanene er endret dramatisk i Buskerudbyen i 2020 som følge av koronaepidemien. 

Befolkningsveksten har fortsatt, men det har vært en sterk nedgang i kollektivtrafikken og 

biltrafikken. Nullvekstmålet for personbiltrafikken er nådd. Hovedårsakene til den store 

nedgangen i biltrafikken i 2020 er først og fremst pandemien og tiltakene mot den.  

 

Kommunene i Buskerudbyen har hatt en befolkningsvekst på til sammen 0,7 prosent i 

2020.  Antall kollektivreiser gikk ned med 30 prosent og personbiltrafikken ble redusert 

med 6,6 prosent i 2020. Fra mars 2020 ble trafikken i stor grad påvirket av tiltak mot 

spredningen av det nye koronaviruset. Trafikken har variert i takt med pandemien og de til 

enhver tid gjeldende tiltak. Enkelte tiltak har ført til nedgang i både bil- og kollektiv-

trafikken, som utstrakt bruk av hjemmekontor og færre arrangementer der folk møtes 

fysisk. Mens oppfordringen om ikke å benytte kollektivtransport dersom mulig, har ført til 

sterk nedgang i kollektivtrafikken, og kan ha bidratt til å øke personbiltrafikken noe. Totalt 

sett har pandemien og tiltakene mot den ført til mindre biltrafikk. 

 

Grafen nedenfor viser hvordan utviklingen de siste årene har vært med hensyn til 

befolkning, biltrafikk og passasjerutvikling kollektiv. 

 

 
Figur 1: Indeksert utvikling i befolkning, biltrafikk og kollektivtrafikk.2013 til 2020. Indeks 2013=100.  Figur: 

Buskerudbysekretariatet 

 

Gjennomføring av tiltak og økonomi 

Første avtale om belønningsmidler for Buskerudbyen ble inngått i 2010 for perioden 2010-

13. Dette markerte starten på Buskerudbypakke 1. Ny avtale om belønningsmidler ble 
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inngått for perioden 2014-17. I alt har Buskerudbyen fått tildelt 638 millioner statlige kr i 

løpende kroneverdi fra 2010-17. Med bakgrunn i forventning om snarlig mulig 

byvekstavtale fikk Buskerudbyen tilbud om 2-årig avtale for 2018-2019 på 166 mill. kr.  

Midlene har gått til tiltak som styrker kollektivtilbudet og gjør det enklere å gå og sykle 

 

En ny belønningsavtale for 2020-21 ble signert februar 2020. Handlingsplanen for 

perioden med tiltaksplaner for 2020 ble vedtatt av politisk styringsgruppe (ATM-utvalget) 

21. februar 2020. I dette notatet rapporteres status på denne avtalen ved utgangen av 2020.  

 

Handlingsplanen for perioden 2020-21 er på 160 mill. kr, samt 40 mill. kr til reduserte 

billettpriser. I tillegg kommer prisjusteringer. Buskerudbyen har gjennom tiltaksplan 2020 

fordelt 100 mill. kr. I løpet av året er det gjennomført tiltak for til sammen 74 mill. kr som 

fordeler seg på de ulike tiltaksområdene som vises i tabellen under 

 
Tabell 1: Handlingsplan for Buskerudbypakke 1/belønningsmidler fordelt på tiltaksområder per år, gjeldende bevilging 

og gjennomføring av tiltak og rest. 

 

Nr Tiltaksområde Gjeldene Påløpt 2020 Rest 

1 Forbedring av kollektivtilbudet 45 600 000 40 489 992 5 110 008 

2 Forbedring av infrastrukturen for 

kollektivtrafikken, kollektivknutepunkt etc 

4 900 000 3 700 000 1 200 000 

3 Tiltak for syklende 33 400 000 25 217 026 7 182 944 

4 Attraktiv byutvikling for raskere reiser, 

bedre miljø og smart transport 

10 600 000 1 800 000          8 800 000 

5 Arealutvikling og fortetting, 

kunnskapsgrunnlag og kommunikasjon 

5 500 000 1 797 698 3 702 302   

 SUM 100 000 000 74 004 746  25 995 254 

 

Rest tildelte belønningsmidler er 26 mill. kr. De fleste av de resterende tiltakene er under 

planlegging og gjennomføres i løpet av 2021. De største bevilgningene er gitt til forbedring 

av kollektivtilbudet, og disse tiltakene er iverksatt i 2020.  

 



6 
 

1. Buskerudbyen og avtale om 
belønningsmidler 2020-21 

1.1 Buskerudbysamarbeidet – samarbeid om areal, 

transport og miljø 

Buskerudbysamarbeidet ble formelt etablert fra 1.1.2010 med en femårig avtale. Fra 1.1. 

2015 ble det inngått fornyet langsiktig avtale mellom kommunene Lier, Drammen, Nedre 

Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg, Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen, 

Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud. Etter kommune- og regionreformen 

som ble iverksatt 1.1.2020, omfatter samarbeidet Viken fylkeskommune, Drammen 

kommune, Lier kommune, Øvre Eiker kommune, Kongsberg kommune, Statens Vegvesen 

og Jernbanedirektoratet. Operatørselskap for kollektivtrafikken (Brakar) inngår i 

Buskerudbyens faglige fora. Statsforvalteren i Oslo og Viken har en observatørrolle.  

 

Buskerudbysamarbeidets mål er å utvikle Buskerudbyen til en bærekraftig og 

konkurransekraftig byregion av betydelig nasjonal interesse.  

 

Felles regional areal- og transportplan 

I februar 2013 ble Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 vedtatt av fylkestinget.  I 

denne regionale planen vises helhetlige strategier for utvikling av arealer og transport-

system for byområdet og langsiktige mål for utvikling på transportområdet (fram til 2023). 

 

Følgende hovedmål er vedtatt for areal- og transportutvikling: 

1. Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig 

2. Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere 

3. Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder i alle kommuner 

4. Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner 

            med formål å samordne felles strategier for å møte utfordringer innen areal- 

            utviklingen og transportsystemet. 

 

På transportområdet skal planen bidra til nasjonalt mål om at trafikkveksten i person-

transporten i byområdene skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gåing. Frem til 2023 er det 

et mål å endre reisevanene for innbyggerne i Buskerudbyen (jfr. RVU 2009): 

• Andel kollektivreisende skal dobles (fra 7 til 14 %) 

• Andel syklende skal dobles (fra 4 til 8 %) 

• Andel gående skal øke (fra 21 %) 

• Andel bilreisende (bilfører + passasjer) skal reduseres med minst 10 prosentpoeng 

            (fra 65 %). 

 

For å nå disse målsettingene kreves det kontinuerlig innsats innen samordnet arealutvikling 
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og transporttiltak. Buskerudbyen har gjennomført en evaluering av oppfølingen av areal- 

og transportplanen der konklusjonen var AT-planen Buskerudbyen er et egnet verktøy for å 

samordne areal- og transport. Kommunene følger opp strategiene i sine kommuneplaner. 

 

I Buskerudbysamarbeidet er det iverksatt ulike oppfølgende utrednings- og strategi-

prosesser som regional sykkelplan, gåstrategi for Buskerudbyen og strategi for 

innfartsparkering og utredning om regionale næringsarealer for arealkrevende næringer og 

ikke minst utredningsarbeidet for Buskerudbypakke 2. Buskerud fylkeskommune rullerte 

regional plan for handel, service og senterstruktur i ny areal og transportplan for Buskerud 

og Jernbanedirektoratet/Bane NOR har ansvar for kommunedelplan for dobbeltspor 

Gulskogen – Hokksund og jernbaneutredning Hokksund – Kongsberg og planer og 

iverksetting for InterCity Drammen/Gulskogen.   

 

Alle disse prosessene gir grunnlag for revidering av Areal- og transportplan Buskerudbyen. 

Buskerudbyen har bedt om at revideringen av planen tas inn i planstrategien for Viken 

fylkeskommunen og videre i arbeidet med å utarbeide et planprogram.  

 

Hovedstrategiene i Areal- og transportplan Buskerudbyen ligger så langt fast. Areal- og 

transportplanens handlingsprogram for perioden 2013-16 er i stor grad gjennomført og 

Buskerudbyen har i 2020 utarbeidet forslag til handlingsprogram for oppfølging av planen 

for perioden 2020-23.   

 

Byvekstavtale for Buskerudbyen 

Etter flere år med utredninger og lokale behandlinger av forslag til Buskerudbypakke 2, ble 

arbeidet stanset i 2019 da det ikke lenger var lokalpolitisk enighet om en bypakke. Det ble 

igangsatt et arbeid for å se på veien videre for Buskerudbysamarbeidet og for å se på 

hvordan de felles vedtatte målene kan nås uten en bompengepakke. Det er bred 

lokalpolitisk enighet om at et fortsatt Buskerudbysamarbeid er viktig for i fellesskap å 

kunne løse samfunnsmessig høyt prioriterte oppgaver.  

 

ATM-utvalget, som er den politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet, anbefalte 

21.02.2020 partnerne i Buskerudbysamarbeidet å sende brev til Samferdselsdepartementet 

(SD) om at lokale parter ønsker å forhandle fram en byvekstavtale med staten.  

Det ble anbefalt å utarbeide et forslag til forhandlingsmandat som lokalpolitisk grunnlag 

for forhandlingene. I Buskerudbysamarbeidets brev av 20.03.2020 til SD orienteres det om 

arbeidet med å få på plass et lokalpolitisk forhandlingsgrunnlag for en byvekstavtale. 

Buskerudbysamarbeidet ønsker en effektiv og målrettet byvekstavtale uten 

bompengepakke. Det ble bedt om et snarlig møte med politisk ledelse.  

 

I svarbrevet fra SD v/statsråden, datert 15.04.2020, pekes det blant annet på at det er 

positivt at Buskerudbyen aktivt arbeider med en strategi som innebærer satsing på tiltak 

som påvirker transportetterspørselen, reduserer bilbruk og gir bedre utnyttelse av 
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eksisterende infrastruktur. SD mener det er for tidlig å starte forhandlinger om en 

byvekstavtale for Buskerudbyen. Belønningsmidlene vil videreføres inntil en ev. 

byvekstavtale foreligger, og Buskerudbyen vil få 20 mill. kr årlig i tilskudd til reduserte 

billettpriser på kollektivtransport. Det gis positiv respons på ønsket om et møte med 

politisk ledelse.  

 

I møtet med statssekretær Ingelin Noresjø 14.05.2020 fremkom det at Buskerudbyen vil få 

belønningsmidler også i årene fremover etter at avtalen for 2020-2021 utløper. SD er 

usikre på hvordan de skal gripe an Buskerudbyens ønske om byvekstavtale uten 

bompengepakke, og kan ikke svare på når de kan starte forhandlinger om byvekstavtale. 

Før forhandlinger kan starte opp, må det lages et forhandlingsmandat fra SD til Statens 

vegvesen. Statssekretæren foreslo at det opprettes en administrativ dialog for å drøfte veien 

videre. I etterkant av møtet er det opprettet en administrativ dialog med SD. 

 

ATM-utvalget vedtok i møte 05.06.2020 å legge opp til en lokalpolitisk prosess med 

behandling av drøftingssak i september og endelig lokalpolitisk behandling av 

forhandlingsdokumentet i desember 2020.  

 

Den 02.09.2020 mottok Buskerudbysamarbeidet brev om videre arbeid med byvekstavtale 

fra SD v/samferdselsminister Hareide. I brevet pekes det på at det i prinsippet ikke er krav 

om bompenger i en byvekstavtale, og at SD er åpen for å vurdere en byvekstavtale uten 

bompengepakke. Forutsetningen er at det reviderte nullvekstmålet nås. For at det skal være 

interessant for staten å starte opp forhandlinger med Buskerudbyen, mener SD at 

Buskerudbyen, i samarbeid med Statens vegvesen, bør utrede alternativer som inkluderer 

en form for bompengepakke. Hensikten er å vurdere de ulike alternativene opp mot 

hverandre. Det bes om at dette legges til grunn for den videre prosessen i Buskerudbyen 

med å forberede et lokalpolitisk grunnlag for en mulig byvekstavtale. 

 

ATM-utvalget vedtok i møte 27.11.2020 at forslag til felles politisk saksfremlegg med 

mandat for faglig utredning av byvekstavtale for Buskerudbyen uten bompengefinansiering 

anbefales og oversendes for lokalpolitisk behandling i kommunene og Viken 

fylkeskommune. Det er enighet i Buskerudbysamarbeidet om å jobbe for en effektiv og 

målrettet byvekstavtale uten bompengefinansiering. Denne overordnede lokalpolitiske 

føringen legges til grunn for alternativene som skal inngå i den faglige utredningen, og 

innebærer en satsing på tiltak som påvirker transportetterspørselen, reduserer bilbruk og gir 

bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Dette betyr at større vegprosjekter som 

krever bompengefinansiering ikke vil inngå i denne utredningen. 

 

Sak om mandat for faglig utredning av byvekstavtale for Buskerudbyen uten 

bompengefinansiering behandles i kommunestyrene og fylkeskommunen i de første 

møtene i 2021. Lokalpolitisk behandlet grunnlag for en mulig byvekstavtale skal etter 

mandatet foreligge i desember 2021. 
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1.2 Kort om Buskerudbyen 
Buskerudbyen (i alt 176 553 innbyggere)

1
 er i jevn vekst og utgjør en sammenhengende 

korridor vest for Oslo/Bærum/Asker. Buskerudbyen er et sammensatt byområde bestående 

av kommunene Lier (27 174), Drammen (101 827), Øvre Eiker (19 684) og Kongsberg (27 

868). Figur 1.3 Befolkningsvekst i kommunene fra 2020 til 2050 (MMMM) 

 
Figur 2: Skjermdump av SSBs kart for befolkningsframskrivinger i kommunene 2020-2050. 

 
 

 

Regionbyen Drammen, teknologibyen Kongsberg og småbyene Hokksund og Mjøndalen 

utgjør sammen med en ny fjordby på Lierstranda og tettstedet Vestfossen, de prioriterte 

utviklingsområdene.  

 

Hele korridoren fra Lier til Kongsberg er bundet sammen av jernbane og flere stamveger; 

E18 gjennom Lier og Drammen, E134 fra Oslofjord-forbindelsen gjennom Lier, Drammen, 

Øvre Eiker og Kongsberg, og RV 350 fra Hokksund mot Åmot og Hønefoss.  

 

Togtilbudet fra Drammen stasjon i retning Oslo er godt (fem avganger pr time + tre flytog 

pr time). På strekningen Kongsberg-Oslo er det grunnrute med kun ett tog pr time. Å få 

utviklet et bedre togtilbud på strekningen Kongsberg-Oslo-Gardermoen som binder 

sammen Kongsberg, Hokksund, Mjøndalen, Drammen og Brakerøya/Lierstranda (det nye 

sykehuset og utviklingsområdet i Lier), er av stor strategisk betydning både for framtidig 

byutvikling og som kapasitetssterk ryggrad i et framtidig kollektivtilbud. 

                                           
1
 Beregnet folkemengde per 31. desember 2020 (SSB, januar 2021) 
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1.3 Avtale om belønningsmidler 2020-21 og mål for 

trafikkutvikling i perioden 

 

Belønningsavtale for perioden 2020-21 angir mål, tilskuddsbeløp og rammer for bruk av 

midlene på til sammen 200 mill. kr fordelt med følgende årlige beløp: 2020: 100 mill. kr 

og 2020: 100 mill. kr. Avtalen prisjusteres. Avtalen er godkjent i Viken fylkesting og 

kommunestyrene i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg kommunestyre februar/mars 

2020. I tråd med pkt. 5 i avtalen om Buskerudbysamarbeidet ivaretar ATM-utvalget 

(politisk styringsgruppe) rollen som koordinerings- og styringsorgan for avtalen med SD 

bl.a. med prioritering av tiltak innenfor de årlige økonomiske rammer.  

 

Målet i belønningsavtalen er at det skal bli bedre fremkommelighet, miljø og helse i 

Buskerudbyen. Persontransporten med bil skal ha nullvekst i avtaleperioden. 

Det legges til grunn at målsettingen for trafikkutvikling skal nås gjennom tiltak for å 

fremme kollektivtransport, sykkel og gange, arealpolitiske virkemidler, parkeringspolitikk 

og ytterligere samferdselssatsing,  

 

Følgende målindikatorer benyttes for å følge resultatoppnåelse: 

• Endring i ÅDT for lette kjøretøy (vegtrafikkindeksen/byindeksen) for byområdet 

• Endring i antall kollektivreiser (påstigende/reiser). Kilde: SSB / kollektivselskaper. 

 

I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale datert 23.08.2019 tas det sikte på å 

fastsette et videreutviklet nullvekstmål innen utgangen av 2019. Når regjeringen har 

fastsatt et videreutviklet nullvekstmål, vil det nye målet legges til grunn i denne 

belønningsavtalen. Det innebærer at målformuleringen i avtalen kan endres i løpet av 

avtaleperioden. 

 

Samferdselsdepartementet har høsten 2019 bestemt at nullvekstmålet framover skal måles 

over tre år der en må ha netto nullvekst i personbiltrafikken i perioden. Det skal være 

nullvekst i personbiltrafikken med en årlig vurdering av utviklingen. 

 

Statens vegvesen har dokumentert en nedgang i personbiltrafikken på 6,5 prosent i 

Buskerudbyen basert på trafikktellepunkter partene er enige om skal inngå i byindeksen for 

Buskerudbyen. Antall passasjerer i kollektivtrafikken har gått ned med 30 prosent i 2020. 

Størst nedgang har det vært for tog med 34 prosent, mens nedgangen på buss har vært på 

29 prosent.  
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2. Handlingsplan 2020-21 

I belønningsavtalens pkt 4. heter det at byområdets søknad om belønningsmidler datert 

6.07.2019 danner utgangspunktet for denne avtalen. Innenfor det formål, de mål og årlige 

tilskudd som fremgår av denne avtalen, kan den tilhørende handlingsplanen/tiltaksplanen 

(innsatsområder) revideres årlig uten av dette vil endre rammene for årlige tilskudd, 

såfremt revidert tiltaksplan er tilpasset avtalens forutsetninger om måloppnåelse, jf. punkt 

3. Revidert tiltaksplan skal senest foreligge samtidig med anmodning om utbetaling av 

årlig tilskudd.  

 

Handlingsplanen ble vedtatt av ATM-utvalget i møte 21. februar 2020. Det er ikke foretatt 

noen endringer i tiltaksplanen 2020 bortsett fra at de 20 mill. kr til reduserte takster 

kollektivtrafikken er tatt inn i handlingsplanen. (Økt tilskudd 2,56 mill. kr som følge av 

prisjustering av tilskuddsmidlene tas inn i tiltaksplan 2021 ved revidering av 

handlingsplanen ved årsskiftet). ATM-utvalget vil i møte 12. februar 2021 behandle 

forslag til revidert handlingsplan 2020-21 og tiltaksplan 2021. Det er der foreslått noen 

endringer i tiltaksplanen for 2020.  Disse vises i kolonnen helt til høyre i tabell 2 under og 

sammen med forslag til endringer i tiltaksplan 2021 i vedlagte forslag til revidert 

handlingsplan 2020/2021. 

 

I revidert handlingsplan 2020/21 er det videre i tiltaksplan 2021 foreslått disponering av 

2,4 mill. kr som det bes om blir overført fra handlingsplan 2018-2019. Det vises her til 

egen statusrapporteringen for 2018-19. Utskrift fra behandlingen av revidert handlingsplan 

2020-21 oversendes departementet etter ATM-utvalgets møte 12. februar 2021. 

 

Belønningsmidlene er som det står i retningslinjene et tillegg til midler fra lokale 

myndigheter. Handlingsplanen angir hvilken organisasjon som er ansvarlig for 

gjennomføring av tiltakene. Gjennomføring av tiltak skjer med desentralisert ansvar, det 

vil si at gjennomføringsansvarlig partner har ansvar for planlegging, gjennomføring og 

rapportering for de tiltak som får tildeling. Forutsetning for tildeling av midler til et tiltak 

er at det foreligger godkjent tiltaksbeskrivelse og at tiltaket er forankret i gjennomførings-

organisasjonen.  

 

Det gjennomføres porteføljestyring for å ha løpende gjennomføringskraft og god framdrift 

slik at målene nås. ATM-utvalget har delegert myndighet til administrativ styringsgruppe 

slik at den gjennom året kan foreta justering innenfor vedtatte rammer i tiltaksplanen.  

 

Den toårige handlingsplanen 2020-2021 inneholder fem tiltaksområder. I tabellen nedenfor 

gis oversikt over vedtatt handlingsplan 2020-21 med tiltaksplan 2020 og gjeldende etter 

endringer i 2020 med fordeling mellom tiltaksområdene. Det tas også med en kolonne helt 

til høyre som viser foreslåtte endringer i revidert handlingsplan 2020/21. 
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Tabell 2: Handlingsplan for Buskerudbypakke1/belønningsmidler fordelt på tiltaksområder 

 

Tiltaksområde 

Vedtatt HP  
(21.02.2020)  

1000 kr 

Endringer  
(25.09.2020) 

1000 kr 

Gjeldende 
HP 2020 
1000 kr 

Revidert 
HP 2020 
1000 kr 

1. Forbedring av kollektivtilbudet 25 600 20 000 45 600 45 600 

2. Forbedre infrastrukturen for kollektivtrafikken 
inkl. knutepunkter og pendlerparkering 

4 900  4 900 8 400 

3. Tiltak for syklende 33 400  33 400 32 100 

4. Tiltak for mer miljøvennlige reiser, attraktiv 
byutvikling og videreutvikling parkeringspolitikken 

10 600  10 600 9 600 

5. Arealutvikling, kunnskapsgrunnlag, 
kommunikasjon 

5 500  5 500 4 300 

SUM 80 000* 20 000 100 000 100 000 

* Belønningsavtalens opprinnelige sum 2020 er 80 mill.   
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3. Resultater 

3.1 Gjennomføring av tiltak 2020 
 

Tiltaksplanen for 2020 er vedtatt i tråd med handlingsplan 2020-21  
 

Tabell 3: Handlingsplan for Buskerudbypakke1/belønningsmidler 2020 fordelt på tiltaksområder per år, gjeldende 

bevilging og gjennomføring av tiltak og rest. 

 

Nr Tiltaksområde Gjeldene Påløpt 2020 Rest 

1 Forbedring av kollektivtilbudet 45 600 000 40 489 992 5 110 008 

2 Forbedring av infrastrukturen for 
kollektivtrafikken, kollektivknutepunkt etc. 

4 900 000 3 700 000 1 200 000 

3 Tiltak for syklende 33 400 000 25 217 026 7 182 944 

4 Attraktiv byutvikling for raskere reiser, 
bedre miljø og smart transport 

10 600 000 1 800 000          8 800 000 

5 Arealutvikling og fortetting, 
kunnskapsgrunnlag og kommunikasjon 

5 500 000 1 797 698 3 702 302   

 SUM 100 000 000 74 004 746  25 995 254 

 

 

 

Hovedvurdering  

Avtale om ny belønningsavtale ble inngått februar 2020. I 2020 ble det etter tiltaksplan 

2020 igangsatt og gjennomført tiltak for til sammen 74 mill. kr. I tillegg er det i 2020 også 

gjennomført tiltak for ca. 47 mill. kr som gjenstod for perioden 2018-19, det vises til egen 

rapport for denne gjennomføringen.  

 

Flere av de resterende tiltakene er igangsatt og vil være gjennomført i løpet av 2021. De 

største bevilgningene er gitt til å forbedre infrastrukturen for kollektivtrafikken og 

infrastrukturtiltak sykkel. Noen av disse tiltakene går på planlegging og også noen større 

omfattende og kompliserte tiltak. Ferdigstilling av tiltakene vil derfor i mange tilfelle først 

kunne skje året etter at bevilgning er gitt.   

 

Under kommenteres kort differansene mellom gjeldende bevilgning og påløpte midler, se 

tab. 3 over. De største tiltakene omtales nærmere i de neste kapitlene. 

 Område 1: Avviket i 2020 skyldes at driftsmidler SIS og TID (sanntidsinformasjons-

system og trafikantinformasjons- og designprogram) for 2020 ikke er fakturert. Videre 

gjenstår avsatte midler til sanntidsinformasjonsstolper. 
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 Område 2: Avviket skyldes at planleggingsoppgaver når det gjelder et infrastruktur-

tiltak kollektiv ikke har kommet i gang. Drammen kommune har bedt om at midlene 

omdisponeres til tiltak 2.1.5 Fremkommelighetstiltak Klopptjerngata, Mjøndalen.   

 Område 3: Avviket (7,1 mill. kr) skyldes flere ting; 3 mill. kr avsatt til sykkeltiltak i 

Øvre Storgate, Drammen foreslås omdisponert til tiltak 2.1.5 da sykkeltiltaket ble 

gjennomført sommeren 2020 og finansiert på annen måte. De resterende midlene på 1,9 

mill. kr går til koordinering, samordning av sykkeltiltak og kampanjer og noen flere 

mindre sykkeltiltak som er under planlegging og vil bli gjennomført i 2021. 

 Område 4: Avviket er på 8,8 mill. kr. Elbysykkelprosjekt Buskerudbyen (4,1 mill. kr) 

er noe forsinket bl.a. på grunn av at levering av sykler er påvirket av korona-

situasjonen. Noen av tiltakene under Feie for egen dør er igangsatt, men ikke fakturert. 

Når det gjelder ReisSmart-midlene er det igangsatt to prosjekt som ikke er ferdigstilt, 

og en million foreslås omdisponert  

 Område 5: Avviket (3,7 mill. kr) omfatter bl.a. avsatte midler til utredning og 

oppfølging av areal- og transportplan, byvekstavtale og belønningsordningen (ca 1 

mill. kr), oppføling av felles gåstrategi 0,5 mill. kr og plan for byrom og 

byromsnettverk i Lierbyen 0,5 mill. kr samt midler til samordning/koordinering 

kommunikasjon og kommunikasjonstiltak ca 1,6 mill. kr. 

Detaljer om regnskapet kan framskaffes fra detaljert prosjektregnskap. Viken fylkes-

kommune har ansvar for ordinær regnskapsføring for de årlige tildelte midlene på vegne av 

de fem avtalepartnerne med Samferdselsdepartementet. 
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3.2 Tiltaksområde 1 Forbedring av kollektivtilbudet 

 

Styrket busstilbud 

Det styrkede busstilbudet som ble igangsatt i tidligere belønningsperioder er videreført. 

Busstilbudet ble i 2018 trappet opp med at sju linjer i Buskerudbyen fikk flere avganger 

spesielt på kveld og helg for å gi bedre kollektivtilbud og styrke kollektivtrafikkens 

konkurranseevne mot bil også utenom rushperiodene. I 2019 ble det satt i drift seks 

elektriske busser på linje 51 Mjøndalen – Drammen. Samtidig ble tilbudet i rush morgen 

og ettermiddag styrket.  

 

Det ble forskuttert 18 mill. kr fra belønningsmidler 2019 og 6,8 mill. kr fra Buskerud 

fylkeskommune i 2019 til videreføring av styrket bussdrift, bedre informasjon om 

rutetilbudet og effektivisering av billettsystem i 2020.  

 

På slutten av 2020 har Brakar satt 22 nye elektriske busser i drift. Både nye linje 61 

mellom Lierbyen skole og Gulskogen senter, og linjene 3 Kastanjesletta – Fjell, 4 Bera – 

Knivåsen og 5 Vinnes – Tors vei ble elektriske. På linje 3 satte Brakar inn sine aller første 

elektriske leddbusser. Første uka i januar 2021 fikk også linje 22 og 24 til Konnerud 

elektriske busser. 52 prosent av bybussene i Drammen er dermed elektriske. Elektrifisering 

av bussparken bidrar til bedre luftkvalitet, mindre støy og lavere klimagassutslipp. Enova 

og Viken fylkeskommune har støttet elektrifiseringen av bussparken. 

 

Det har de siste årene vært jobbet med bytilbudet på Kongsberg. Bakgrunnen har bl.a.vært 

lave passasjertall på flere av linjene, ny E134 som ble åpnet sommeren 2020 som gir en ny 

forbindelse over elva ved Teknologiparken og mobilitetsforsøk med førerløs buss mellom 

sentrum og Teknologiparken, samt HentMeg Raumyr-Kapermoen. 

 

Det kjøres nå tre ordinære linjer (401 Gamlegrendåsen sør – Lindbojordet, 403 Skollen-

borg – Kongsberg knutepunkt og 409 Saggrenda – Kongsberg knutepunkt) samt to 

rushtidslinjer (405 Frydenbergåsen – Vibehaugen og 407 Gamlegrendåsen nord – 

Kongsberg knutepunkt). HentMeg som startet høsten 2019 for området Raumyr-

Kapermoen inkluderer fra 4.1.21 også Frydenbergåsen og Gamlegrendåsen nord, mens 

Kapermoen er tatt bort. HentMeg har følgende driftsdøgn: Hverdager: kl. 8.30-14.30 og 

17.00-21.00. Lørdager kl. 10-18. 

Reduserte takster 

Ca 107 av de 200 millioner kronene Buskerudbyen får i statlige belønningsmidler i 2020 

og 2021 går til et mer attraktivt og miljøvennlig busstilbud i Lier, Drammen, Øvre Eiker og 

Kongsberg. Av dette får samarbeidet 20 millioner kroner per år for å gjøre det billigere å ta 

buss.  
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Buskerudbyens organer vedtok følgende endringer i takstene: 

 30 dagerskort (inkl. student) reduseres med kr 60 uavhengig av antall soner 

 Enkeltbillett voksen i sone 1 reduseres fra kr 37 til kr 25 

 Enkeltbilletter barn/honnør i sone 1 reduseres fra kr 21 til kr 13 

 

 

 
Februar 2020 på Drammen busstasjon.. F.v. nestleder i ATM-utvalget og ordfører i Lier Gunn Cecilie Ringdal og leder i 

ATM-utvalget og ordfører i Drammen Monica Myrvold Berg annonserer reduserte billettpriser i Buskerudbyen.   

 

Reduserte billettpriser ble innført fra 1. februar 2020 og fortsetter i 2021. Det skal foretas 

en evaluering av tiltaket, men den spesielle situasjonen kollektivtrafikken har kommet i 

dette året gjør at en slik evaluering foreløpig er utsatt.  

 

Forbedret informasjon og billettsystem 

En hovedsatsing for forbedring av kollektivtilbudet har vært å bedre informasjon om 

rutetilbudet og forbedre billettsystemet. System for sanntidsinformasjon og nye billett- og 

betalingsløsninger er på plass med kontantfrie busser som mobilbilletter og internettsalg av 

billetter. Som tidligere er det gitt tilskudd til drift av disse systemene. Det vil fortsatt være 

behov for å supplere med søyler, stopler og skilt ved flere holdeplasser, og Brakar har laget 

en plan for hvilke holdeplasser som skal oppgraderes i 2020 og 21. 
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3.3 Tiltaksområde 2 Forbedre infrastrukturen for 

kollektivtrafikken inklusiv knutepunkter og 

pendlerparkering 

 
Tiltaksområde 2 omfatter infrastrukturtiltak som gjør kollektivtrafikken raskere og mer 

tilgjengelig. Tiltak kan gjelde hele Buskerudbyområdet. Fem busstrekninger og seks 

utviklingsområder har høyest prioritet. Disse er: 

 

• 1A: Drammen sentrum – Travbanen/Vinnes 

• 1B: Travbanen/Vinnes – Krokstadelva- Mjøndalen 

• 2: Tordenskioldsgate i Drammen 

• 3: Drammen sentrum – Gulskogen 

• 4: Kongsberg sentrum – Gamlegrendåsen/Gomsrud 

• 5: Lierstranda - Drammen sentrum (Strandveien) 

 

 
 

Tiltakstyper som er prioritert på disse strekningene: 

 

 Etablering av kollektivfelt/gate og kollektivtraséer 

 Utbygging av sentrale knutepunkter og holdeplasser 

 Innfartsparkering på jernbanestasjonene (bil og sykkel) og sentrale bussholdeplasser 

 Etablering av informasjonssystemer for buss med sanntidsinformasjon til 

holdeplasser 
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 Etappevis innføring av teknologi med basis i sanntidsinformasjons-systemet (SIS) 

for aktiv prioritering av buss i lyskryss (ASP) 

 Planlegging og prosjektering av større tiltak 

 

Fremkommelighetstiltak buss 

I handlingsplan 2020/21 er det satt av lite midler til fremkommelighetstiltak buss, da det er 

prioritert å opprettholde et forsterket busstilbud 

 

Drammen kommune 

Planlegging trasé for buss Gulskogen/Baker Thoens allé. Planleggingen kjøres parallelt 

med Bane NORs planlegging av ny kulvert under Baker Thoens allé i forbindelse med 

InterCity utbyggingen Drammen/Gulskogen. Planlegging er igangsatt i 2020.  

 

Brakar har igangsatt utredning om kollektivtilbudet i byen når bybrua stenger i 2022. 

Tiltak 2.1.6 Infrastrukturtiltak kollektiv kom ikke i gang i 2020, og midlene vil bli 

omdisponert til fremkommelighetstiltak i Klopptjernsgata, Mjøndalen.   

 

Øvre Eiker kommune 

Prosjektering av ny gang- og sykkelveg under Hokksund stasjon fra Haugveien til 

Tangengata i sentrum er igangsatt i 2020. Øvre Eiker kommune har kjøpt inn lehus og 

igangsatt utbedring av tre bussholdeplasser i Hokksund sentrum.  

 

Lier kommune 

Lehus ved bussholdeplassene ved Amtmannssvingen er igangsatt.  

 

Pendler- og innfartsparkering 

Pendler- og innfartsparkering er en del av det overordnede transporttilbudet i 

Buskerudbyen. I henhold til felles strategi for innfarts- og pendlerparkering i 

Buskerudbyen, skal det primært bidra til at de som bor utenfor sykkel- eller gangavstand 

fra stasjoner eller et tjenlig busstilbud, skal kunne reise kollektivt på hoveddelen av reisen. 

Gjennom tilskudd fra belønningsordningen er det opparbeidet innfartsparkeringsplasser for 

bil og trygge sykkelparkeringer ved flere av jernbanestasjonene i Buskerudbyen.  

 

Det er tidligere bygget sykkelhotell ved Drammen stasjon og Gulskogen. I 2018 ble det 

åpnet sykkelhotell ved Lier stasjon og ved Brakerøya stasjon (40 plasser begge steder) i 

samarbeid med Bane NOR Eiendom. Lignende sykkelparkeringer i egne bygg med 

adgangskontroll og videoovervåkning, er i 2019 satt opp ved Hokksund stasjon og offisielt 

åpnet i 2020.  
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 Nytt sykkelhotell ved Hokksund stasjon ble offisielt åpnet i 2020. 

 

Øvre Eiker kommune har videre kjøpt inn sykkelhotell til Vestfossen stasjon, og det er 

igangsatt en prosjektering for å få plassert hotellet på stasjonen. Ved Kongsberg stasjon er 

det nå avklart hvor det nye sykkelhotellet skal plasseres. Kongsberg kommune har montert 

sykkelhotell med 20 plasser ved innfartsparkering. 

 

Å få satt opp sykkelhotell ved Mjøndalen stasjon har tatt lang tid, men arbeidet er nå godt i 

gang.  Det var lang leveringstid på sykkelhotellet. Grunnarbeidene ble gjort høsten 2020, 

mens monteringen vil skje umiddelbart etter levering i uke 7/2021. Bane NOR har lengre 

leveringstid på sine deler av prosjektet, så åpningen vil ikke kunne skje umiddelbart. 

Forventet åpning er før sykkelsesongen 2021.  
 

I Lier kommune er det eopparbeidet pendlerparkeringsplass ved Kjellstad. Det er også 

jobbet videre med planene om å utvide innfartsparkeringen ved Lier stasjon til et område 

nær jernbanen på andre siden av fylkesveien, som Bane NOR foreløpig disponerer i 

forbindelse med utbedringstiltak i Liertunnelen.  
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3.4 Tiltaksområde 3 Tiltak for syklende 

Felles regional sykkelplan for Buskerudbyen ble vedtatt i kommunene og Buskerud 

fylkeskommune i 2017. Et handlingsprogram til planen for perioden 2018-2023 ble vedtatt 

i ATM-utvalget i november 2017. Ett av tiltakene i handlingsprogrammet var å utrede 

sammenhengende sykkeltraséer mellom Lierstranda/Brakerøya og Hokksund på nordsiden 

av Drammenselva og tilsvarende mellom Tangen/Rundtom og Hokksund/Langebru på 

sørsiden av elva. 

 

Utredningen ble gjennomført av Statens vegvesen og er finansiert av belønningsmidler. 

Involverte kommuner og Buskerud fylkeskommune deltok aktivt i utredningsarbeidet. 

Resultatet ble et forslag på i alt 16 delstrekninger. Det legges til grunn en trinnvis utvikling 

av tiltak på delstrekningene. Dette innebærer at strekninger planlegges som en helhet, men 

at tiltak gjennomføres i faser. I første fase etableres strekningen med oppmerking, skilt og 

andre tiltak som er enkle og raske å gjennomføre. Senere faser omfatter de mer tid-, areal- 

og kostnadskrevende tiltakene. Det fremgår av utredningen hvilke tiltak som kan gjøres på 

kort sikt og hvilke som må gjennom en formell planprosess. 

 

På bakgrunn av utredningen ble det også gjort en ny vurdering av hvilke delstrekninger 

som defineres som riksvegrute, og om denne skal være på nordsiden eller sørsiden av 

Drammenselva. Rutene er lagt der hvor grunnlaget for økning i sykkeltrafikken er størst. 

Hvorvidt en delstrekning er riksvegrute eller ei, vil kunne ha betydning for hvordan tiltak 

på strekningen kan finansieres. I 2020 ble dette arbeidet videreført, med å se på alle 

strekningene for riksvegrute sykkel i alle kommuner i Buskerudbyområdet. Asker 

kommune var også deltagende i prosessen for å sikre at E18-ruten mot Oslo var i samsvar 

med kommunen sitt ønske. Drammen kommune har startet opp arbeid med å lage en ny 

sykkelplan for hele den nye kommunen. Denne nye planen vil bli politisk behandlet i 2021. 

 

Infrastrukturtiltak sykkel og gange 

Bruk av belønningsmidler og egne midler til sykkelplanlegging prioriteres på bakgrunn av 

den regionale planen og lokale sykkelplaner. Dialogmøter høsten 2020 og rapporteringen 

ved årsskiftet viser at partnerne er godt i gang med sine prosjekter. Under følger en kort 

status per gjennomføringsansvarlig: 

 

Viken fylkeskommune 

Etter utredningen fra Statens vegvesen er det startet planlegging av løsninger for bedre 

sykkeltilrettelegging i Øvre Storgate i Drammen (F 2729) og Nøsteveien i Lier (F 2704). 

Sykkelveginspeksjoner er fulgt opp med tiltak i Kongsberg.  

 

Drammen kommune 

Forprosjekt for å inspisere og dokumentere sykkelparkering ved skolene og barnehagene er 

gjennomført og enkelte oppfølgende tiltak igangsatt. Forprosjekt for midlertidig gang- og 

sykkelbru under byggeperioden for den nye Bybrua er under utarbeidelse og 
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detaljprosjektering av Henrik Ibsens gate er igangsatt.. 

 

I Hagatjernveien i Mjøndalen er den nye gang- og sykkelvegen og fortau ferdigstilt. 

Undergangen i Tamburgata, under Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, har fått varmekabler og er 

reasfaltert. En strekning i Nedre Strandgate er breddeutvidet og fått nytt dekke og en 

gangbru har blitt rehabilitert på gang- og sykkelvei ved Hestmyrveien. Sykkelveg-

inspeksjoner er fulgt opp der man blant annet har byttet ut betonggriser med brøytebommer 

og forbedret skilting. Flere strekninger har fått unntak for enveisregulering for syklende, og 

en gate har blitt forkjørsregulert.  

 

Øvre Storgate, som ble stengt for alle motorkjøretøy i 2019, har fått høystandard sykkelveg 

med fortau ferdigbygget på en av to delstrekninger. Delstrekning to blir ferdigstilt i 2021. 

 

Det er satt opp 10 stk sykkelparkeringsskap på Bragernes torg, 10 ved Kjøsterud ungdoms-

skole, 10 ved knutepunkt Mjøndalen samt sykkelparkering under tak ved knutepunkt 

Svelvik. I tillegg har det blitt satt opp sykkelparkering ved kulturskolen, på Strømsø torg 

utenfor jernbanestasjonen, Bragernes torg og gågatene i Drammen (disse var med i anbudet 

2020 og holder på å bli satt opp nå). 

 

 
Varaordfører i Drammen Ståle Sørensen åpner sykkelparkeringsskap på Bragernes Torg.  

 

Lier kommune 

Mulighetsstudie for sykkelanlegg på strekningen fra Linnes renseanlegg til Terminalen er 

igangsatt. Gang og sykkelveien på gammel jernbanelinje mellom Lierbyen og Drammen er 

asfaltert.  Sykkelruteskiltingen er oppdatert og oppsetting av gatelys i Gjellebekkveien er 
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ferdigstilt. Det er etablert gang- og sykkelveg på et en liten strekning av Tuvurudstien og 

det er satset aktivt på Hjertesone på samtlige barneskoler 

 

Øvre Eiker kommune 

Oppdatering etter sykkelveginspeksjoner er gjennomført der man blant annet har satt opp 

intensivbelysning ved gangfelt og reasfaltert nedslitte gang- og sykkelveger på Ormåsen og 

Darbu.  

 

Planlegging av gang og sykkelveg langs Semsveien mellom Langebru og Toresspæren har 

strukket ut i tid på grunn av grunnundersøkelser og kulturminne-registreringer, men 

planleggingen går nå videre i samarbeid med VannAvløp. Strekningen er en del av 

regionalt sykkelnett og riksvegrute sykkel.  

 

Drammensveien i Øvre Eiker har fått parallell sykkelveg med fortau ut til de nye 

idrettshallene på Loesmoen, og fortsettelsen av denne sykkelveien mot Drammen 

planlegges nå med anleggsoppstart våren 2021.  
 

Kongsberg kommune 

Løsningen i Myntgata/Klokkerbakken ble tilpasset det historiske miljøet og ble ferdigstilt i 

2020. Det ble bygget ensidig sykkelfelt i den bratteste delen av bakken for de som sykler 

opp. Samtidig er det med bruk av steinheller markert hvor en skal sykle også motsatt 

retning. Brosteinen er dermed bevart i mesteparten av området. Tiltaket ligger på 

riksvegrute sykkel og er en sentral forbindelse i Kongsberg sentrum.  

 

Gang- og sykkelbru nord for sentrum planlegges videre. Kommunen har gjennomført en 

kartlegging for å registrere snarveier og smetter. Innbyggerne ble invitert til å komme med 

innspill. Ca. 500 registrerte snarveier ble kartlagt. Ti av disse er i første omgang valgt ut 

for å rustes opp. Sykkelvei i Ove Gjeddes vei er klargjort for rødt sykkelfelt som etableres 

våren 2021.  

Øvrige tiltak sykkel 

I handlingsplan 2020/21 er det satt av midler til kampanjer og koordinering av sykkeltiltak.  

 

Vintersykkeldag 

Winter Bike to Work Day er en uformell konkurranse mellom sykkelbyer i hele verden, 

der syklister anonymt registrerer sin sykkeltur på selve dagen på en webside. 

Buskerudbyen promoterte dagen 14. februar for å få oppmerksomhet rundt sykkel som 

løsning hele året. 

 

Sykle til jobben utsatt - Hjemmegym i tillegg 

Sykle til jobben-konkurransen ble utsatt i år, men ble gjennomført med nesten vanlig 

opplegg fra 19. mai. Dette ble i tillegg til Hjemmegym-kampanjen som ble gjennomført 
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etter påske. Begge kampanjene ble lokalt vinklet slik at man ble oppfordret til å gå eller 

sykle, og da registrere aktivitet selv om man var på hjemmekontor, permittert, uten arbeid 

eller i vanlig jobb. Som følge av koronapandemien ble det naturlig nok en nedgang i antall 

aktive deltagere. Det var med totalt 951 personer som var 326 færre enn i 2019. Som 

vanlig kåret Buskerudbyen en lokal aktiv-reisevei-vinner som fikk en elsykkel. 

https://buskerudbyen.no/sprek-laerer-vant-elsykkelen/ 

 

Beintøft som alternativ til Aktiv på skoleveien 

Buskerudbyen har hver vår arrangert Aktiv på skoleveien for å oppfordre til å gå og sykle 

til og fra skolen. Kampanjen ble tidlig våren 2020 utsatt og foreslått startet 31. august. I 

etterkant ble samme dato bestemt som oppstart for den nasjonale kampanjen Beintøft. 

Dette er en lignende skoleaksjon i regi av Miljøagentene. Det ble dermed fattet en rask 

beslutning om å forsøke å få til et samarbeid med Beintøft/Miljøagentene. Dette førte til 

god deltagelse i Buskerudbyen, til tross for koronapandemien. Drammen ble den fjerde 

beste kommunen nasjonalt etter antall deltagere per kommune. Oddevall skole i Lier ble 

beste lokale skole, og i tillegg ble femteklassen på skolen best i Viken fylke. Ordføreren 

stod for premieutdeling. https://buskerudbyen.no/gikk-og-syklet-seg-til-forstepremien/ 

   

Elsykkelbiblioteket utvidet til alle kommuner 

Belønningsmidlene satt av i 2019 har gjort det mulig å etablere flere elsykkelbibliotek i 

2020. Ordningen gjør det mulig å teste ut elsykkel i hverdagen. Erfaringen så langt er at 

flere skaffer seg elsykkel etter prøveperioden og bidrar til redusert bilbruk. Avtalen med 

Greenspeed nær Drammen stasjon om 10 elsykler ble videreført med ett år. Det er startet 

opp egne avdelinger hos Intersport på Kongsberg (3 sykler totalt), Bjørn Myhre Sport i 

Krokstadelva (2 sykler), Kafé Global i Svelvik (2 sykler) og Sykleriet i Hokksund (2 

sykler). Hos alle utlånsstedene har det vært stor etterspørsel etter syklene. Det er nå med 

andre ord mulig å låne elsykler seks steder i området vårt, når man teller med BUA i 

Lierbyen. 

https://buskerudbyen.no/elsykkelbiblioteket-pa-plass-i-ovre-eiker/ 

https://buskerudbyen.no/na-kan-du-lane-elsykkel-i-svelvik/ 

https://buskerudbyen.no/elsykkelbiblioteket-apner-i-kongsberg/ 

https://buskerudbyen.no/elsykkelbiblioteket-utvider/ 

 

Vegetasjonsrydding: Klipp hekk og busker for skolebarna 

Som tidligere to år, har sekretariatet skrevet sak før skolestart for å gjøre befolkningen 

oppmerksomme på å klippe hekk og busker for frisikt og dermed økt trafikksikkerhet for 

skolebarna. https://buskerudbyen.no/ser-du-skolebarna-bak-hekken/ 

 

Sykkellyktaksjon ved skoler – Synlig syklist 

Fem skoler fikk besøk av Buskerudbyen og Syklistenes Landsforening 23. oktober i alle 

kommuner. Det ble satset ekstra på barna i år, da tidligere utdelinger har erfart at det er 

dårlig med lys på barnesykler. Aksjonen ble igjen gjennomført i godt samarbeid med 

https://buskerudbyen.no/sprek-laerer-vant-elsykkelen/
https://buskerudbyen.no/gikk-og-syklet-seg-til-forstepremien/
https://buskerudbyen.no/elsykkelbiblioteket-pa-plass-i-ovre-eiker/
https://buskerudbyen.no/na-kan-du-lane-elsykkel-i-svelvik/
https://buskerudbyen.no/elsykkelbiblioteket-apner-i-kongsberg/
https://buskerudbyen.no/elsykkelbiblioteket-utvider/
https://buskerudbyen.no/ser-du-skolebarna-bak-hekken/
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Syklistforeningen, som stilte med personell, kampanjemateriell og lykter - delvis betalt av 

Viken fylkeskommune.  

 

 
Gabriel Støren og Alexander Hestvedt fra klasse 6B på Bragernes skole går, sparkesykler og sykler til skolen. De fikk 

sykkellykter under årets Synlig syklist-aksjon. Foto: Syklistforeningen 

 

Rekordoppslutning om vintersyklingskampanjen «Pigg med pigg» 

Det har vært stor etterspørsel etter vintersyklingskampanjen der man får ett piggdekk, 

omlegging og vintersjekk av sykkelen, hvis man betaler det andre piggdekket selv. I 2020 

fikk også nye sykkelverksteder tilbud om å bli med. Dermed ble det mulighet til å bli med 

på kampanjen åtte steder i Kongsberg, Øvre Eiker og Drammen. Kampanjen har fått god 

respons i sosiale medier. Drammens Tidende og flere andre lokale medier har laget saker 

på kampanjen. I løpet av de seks årene med kampanje har nå totalt rundt 2 600 sykler blitt 

gjort klare for vintersykling av Buskerudbyen og sykkelbutikkene.   

https://buskerudbyen.no/fa-ett-piggdekk-betal-for-ett/ 

    

Sykkelservice ute hos skoler og bedrifter 

Ansatte på sykehuset i Drammen som må på jobb under pandemien ble de første som fikk 

prøve ut mobilt sykkelverksted. Rullende Reodor kom for å fikse sykler gratis, og tilby 

omlegging til piggdekk. Trye AS i Mjøndalen og Buskerudbyen samarbeider om tilbudet, 

som vil drives videre ut i 2021. 

https://buskerudbyen.no/rullende-reodor-fikser-sykler-pa-sykehuset/ 

 

 

https://buskerudbyen.no/fa-ett-piggdekk-betal-for-ett/
https://buskerudbyen.no/rullende-reodor-fikser-sykler-pa-sykehuset/
https://buskerudbyen.no/rullende-reodor-fikser-sykler-pa-sykehuset/


25 
 

3.5 Tiltaksområde 4 Tiltak for mer miljøvennlige reiser, 

attraktiv byutvikling og videreutvikling av 

parkeringspolitikken 

 

For å bygge opp under attraktiv byutvikling med levende bysentra og for å nå målene om 

redusert bilbruk, iverksettes tiltak for en stedstilpasset parkeringspolitikk i byområdene i 

Buskerudbyen. Tilrettelegging for mer miljøvennlige reiser gjøres gjennom tiltakene 

”ReisSmart” samt ”Feie for egen dør” som gjelder partnerne i Buskerudbysamarbeidet.  

 

Videreutvikling av parkeringspolitikken 

I perioden 2015 – 2017 ble det prioritert tilskudd fra belønningsordningen til videre-

utvikling av parkeringspolitikken i Drammen og Kongsberg samt etablering av forbedret 

håndhevingsregime i Hokksund sentrum og Mjøndalen sentrum. 

 

Drammen kommune vedtok i 2018 ny parkeringsstrategi der tiltakene i større grad er rettet 

mot arbeidsreiser og få større omløp på parkeringsplasser i sentrum. Det er innført halv 

takst på elbiler og korttidsparkeringen i sentrum er endret fra 5 timer til 3 timer.   

 

Kongsberg har videreført sitt arbeid med parkeringsordningen, og har i 2020 arbeidet med 

parkeringsordningen i området ved Kongsberg sykehus.  

 

Parkeringsbestemmelsene i Mjøndalen følges nå opp av Drammen Parkering. Lier og Øvre 

Eiker samarbeider om å bli parkeringskommune og få til bedre håndheving av 

parkeringsbestemmelser i Lierbyen og Hokksund. Kommunene ønsker seg primært en 

løsning basert på samarbeid med en nabokommune og er i ferd med å utrede ulike 

samarbeidsmodeller.  

 

Det er jobbet med å oppdatere kunnskapsgrunnlag parkering inkludert innfartsparkering. 

Buskerudbysamarbeidet har i 2020 bidratt i Bane NORs arbeid med konkretiseringen av 

Bane NORs mobilitets- og parkeringsstrategi for strekningen Lier – Kongsberg.  

 

Tilrettelegging for miljøvennlig reiser  

Ved å stimulere til tiltak i egen virksomhet for offentlige og private aktører i 

Buskerudbyen, vil aktørene går foran som et godt eksempel og få økt legitimitet overfor 

andre aktører.  

 

ReisSmart 

Reis Smart er en ordning hvor bedrifter kan søke veiledning og midler til tiltak i egen 

bedrift som er med på å vri ansattes arbeidsreisevaner i retning av gange, sykkel, buss og 

tog. I Øvre Eiker har Syklistenes Landsforening gjennom prosjektet Sykkelvennlig 
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arbeidsplass kartlagt mulighet i 2020 for å forbedre sykkelparkering for ansatte, beboere og 

kunder ved Hokksund nærsenter. Tiltak kan gjennomføres våren 2021.   

 

Det er også bevilget tilskudd til selvkjørende kjøretøy i Kongsberg. Midlene har gått til 

blant annet forbedring av vinterdrift og utprøving av autonome drifts- og vedlike-

holdsmaskiner, samt utstyr til biler med sensorer for å fange opp informasjon om f.eks. 

behov for strøing og som grunnlag for kommunikasjon med publikum.  

 

 
Bildet hentet fra Statens Vegvesens hjemmeside. 

 

Feie for egen dør 

Samarbeidspartnerne i Buskerudbyen har iverksatt tiltak som er med på å legge til rette for 

redusert bilbruk ved reiser i/til/fra jobb for egne ansatte. Til sammen 2,6 mill. kr er i 2020 

avsatt til delfinansiering av elsykler til bruk i jobbsammenheng, trygge sykkelparkeringer 

og garderobefasiliteter på skoler og andre kommunale og fylkeskommune arbeidsplasser. 

Midlene er fordelt med 500 000 til de fire kommunene og fylkeskommunen og tiltakene er 

stor grad iverksatt. 

Elektriske bysykler 

Buskerudbyen har prioritert midler til å etablere en bysykkelordning med elsykler i 

Buskerudbyen. Brakar er prosjektleder. Systemet skal etableres som et samkjørt nettverk 

rundt knutepunkter, holdeplasser og steder med stort transportbehov for å gi kundene et 

bedre mobilitetstilbud. Primært rettes systemet mot pendling/arbeidsreiser, men også 

aktuelt for andre reiser internt i byer og steder. Brakar samarbeider tett med Kolumbus og 

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/lokalt/viken/feier-gatene-rene-for-stov-og-soppel-helt-pa-egenhand
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Ruter. Prosjektet har blitt forsinket på bakgrunn av ønske om forbedringer av syklene og 

koronapandemien. Kongsberg og Lier skal fortsatt være de første kommunene hvor 

systemet startes opp, med planlagt oppstart vår/tidlig sommeren 2021. 

 

3.6 Tiltaksområdene 5 Areal/fortetting, 

kunnskapsgrunnlag og kommunikasjon 

 

Det er utarbeidet forslag til nytt handlingsprogram for perioden 2020–2023 til Areal- og 

transportplan Buskerudbyen 2013-23. Buskerudbysamarbeidet har fått tilbud om ta i bruk  

KMDs Arealdataverktøy for bruk i transportmodeller. Det er videre arbeidet med å etablere 

et godt kunnskapsgrunnlag for en mulig byvekstavtale.   

 

Kommunikasjon 

Med utgangspunkt i kommunikasjonsstrategien for Buskerudbyen, er det gjennomført ulike 

kommunikasjonstiltak og kampanjer gjennom året. Hovedmålene for kommunikasjonen er:  

 

 Synliggjøre utfordringene som følge av befolkningsvekst og økt trafikk  

 Beskrive forslagene til løsninger – for den enkelte og for samfunnet  

 Øke kunnskapen om Buskerudbyen i alle målgrupper  

 

Målet har vært å skape oppmerksomhet rundt planer og resultater i alle kommunene, samt 

ulike tilbud til innbyggerne, eksempelvis utvidelse av Elsykkelbiblioteket, Hjemmegym, 

Beintøft (erstatning for Aktiv på skoleveien) og Pigg med pigg-kampanjen. Sistnevnte var 

den enkeltstående kampanjen samarbeidet oppnådde størst oppmerksomhet rundt i løpet av 

året, både hos innbyggerne, i sosiale kanaler og i lokalmedia.  

 

I regi av Brakar ble det gjennomført en omfattende kampanje rundt billigere bussbilletter 

på starten av året. I tillegg er det laget innhold til samarbeidets og partnernes kanaler om 

pågående prosesser og aktuelle saker i samarbeidet, oversikt over planlagte og 

gjennomførte prosjekter.  

 

På grunn av Covid19-situasjonen, er det aktiviteter og planlagte tiltak det ikke har vært 

naturlig å gjennomføre i 2020. Av den grunn ble det gjennomført en omdisponering av 

deler av midlene som var avsatt til kommunikasjonstiltak. 
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4. Mål- og resultatoppfølging 

Etterfølgende dokumentasjon og vurdering av resultater bygger på opplegg for mål og 

resultatoppfølging i tråd med handlingsplanen og avtalen med Samferdselsdepartementet.  

 

Overordnet mål 

Målet er at det i avtaleperioden skal bli bedre framkommelighet, miljø og helse i 

Buskerudbyen.  

 

Hovedmål for toårsperioden 

“ Persontransporten med bil skal ha nullvekst i avtaleperioden. Det legges til grunn at 

målsettingen for trafikkutvikling skal nås gjennom tiltak for å fremme kollektivtransport, 

sykkel og gange, arealpolitiske virkemidler, parkeringspolitikk og ytterligere 

samferdselssatsing,  

 

Følgende målindikatorer benyttes for å følge resultatoppnåelse: 

• Endring i ÅDT for lette kjøretøy (vegtrafikkindeksen/byindeksen) for byområdet 

• Endring i antall kollektivreiser (påstigende/reiser). Kilde: SSB / kollektivselskaper” 

 

Innsatsområder (tiltaksområder) med resultatoppfølging 

I tillegg til rapportering til SD på hovedmålet over, legger partnerne i Buskerudby-

samarbeidet opp til egenrapportering på indikatorer for de mest sentrale tiltaksområder for 

å få en bredere oppfølging av belønningsmidlene og for å forberede en senere 

implementering med byvekstavtale.  

 
Tabell 4: Mål og resultatoppfølging av belønningsordningen 2018-19 

 

MÅL 

 

INDIKATORER 

 REFERANSE

-INDIKATOR 

Veksten i 

personbiltrafikken skal 

reduseres i avtale-perioden  

Byindeks i kombinasjon med vurdering av 

utvalgte målepunkter 

 

Reisemiddel

-fordeling 

kollektiv, 

sykkel, 

gange og bil 

fra RVU 

2013 med 

tilleggsutval

g fra 

Buskerud-

byen. 

Referanse-

indikatorer: 

Befolknings-

vekst og 

Befolknings-

vekst sammen-

lignet med 

andre 

byområder 

Antall kollektivreiser  

skal øke 

Passasjertellinger på tog 

Passasjertellinger på buss 

Antall sykkel reiser  

skal øke 

Volumtellinger på enkelte strekninger 

 

Bedre bussfremkomme-

lighet og kvalitet 

Reisehastighet i rush (km/t) på utvalgte 

strekninger. Bruker- og evt. 

innbyggertilfredshet med kollektivtilbudet 

Infrastruktur for syklende Antall km nye og oppgraderte sykkelanlegg  

Attraktiv by- og 

stedsutvikling 

Gjennomsnittlig tetthetsgrad i prioriterte 

utviklingsområder 
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Reisemiddelfordeling 

Sammenlignet med Reisevaneundersøkelsen 2013/14 viser reisevaneundersøkelse 2018 en 

økning i kollektivandelen og sykkelandelen, stabil gangeandel og nedgang i andelen 

bilførere. Det er høyest kollektivandel i Drammen med 11 %, mens økningen har vært 

størst i Øvre Eiker (fra 4 % til 7 %) og Nedre Eiker (fra 6 % til 8 %). Ca. halvparten av 

kollektivreisene i Buskerudbyen er togreiser og er i stor grad Oslo-/Akershus-rettet.  

 

Kongsberg har lenge vært en av de beste sykkelbyene i landet, og har høyest sykkel- og 

gangeandel i Buskerudbyen med 7 %. Det har vært en økning i sykkelandelen for hele 

Buskerudbyen fra 4 % i 2014 til 5 % i 2018.   

 
Fig. 3 Endring i transportmiddelbruk – hele Buskerudbyen 

 

 
 

 

4.1 Passasjerutvikling kollektivtrafikken i 2020  

 

Buss 
Passasjertall for påstigende passasjerer buss i Buskerudbyen i 2020 er basert på data fra 

Brakar. 

  
Tabell 5: Antall påstigende busspassasjerer i Buskerudbyen. Kilde Brakar.  

 Passasjerer buss 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Brakar 8 445 923 8 462 691 8 758 043 9 028 081 9 477 598 9 798 601 10 211 930 7 265 042 

Endring -0,4 % 0,2 % 3,5 % 3,1 % 4,9 % 3,4 % 4,2 % -28,9% 
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Togtrafikk 
Tabellen nedenfor viser togpassasjerer på stasjonene på strekningen Kongsberg–Lier. 

Tallene inneholder sum på- og avstigninger for lokaltogtrafikk, InterCity og regiontogene 

for de stasjonene det gjelder (Kongsberg, Hokksund og Drammen) til og med 2020.  
 

Tabell 6: Totalt antall på- og avstigninger på togstasjoner i Buskerudbyen. Kilde: NSB/VY og GoAhead.  

Stasjon 2017 2018 2019 2020 2019-2020 

Kongsberg 576 000 598 000 603 000 394 873 -35 % 

Darbu 43 000 49 000 50 000 32 000 -36 % 

Vestfossen 146 000 148 000 149 000 93 000 -38 % 

Hokksund 432 000 437 000 430 000 256 151 -40 % 

Steinberg 68 000 73 000 81 000 55 000 -32 % 

Mjøndalen 413 000 409 000 411 000 251 000 -39 % 

Gulskogen 334 000 311 000 309 000 183 000 -41 % 

Drammen 3 296 000 3 345 000 3 498 000 2 056 974 -41 % 

Brakerøya 215 000 222 000 233 000 133 000 -43 % 

Lier 262 000 260 000 278 000 143 000 -49 % 

SUM 5 785 000 5 852 000 6 042 000 3 597 998 -40 % 

 

 

Tabell 7: Totalt antall på- og avstigninger Flytoget Drammen stasjon. Kilde: Flytoget. 

Flytoget fra/til 

Drammen 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2019–

2020 

Antall på- og avstigende 

passasjerer 
358 000 377 000 375 000 366 400 371 225 340 630 363 596 130 888 -64 % 

 
 

Samlet kollektivutvikling 
Den positive utviklingsretningen mht. passasjertall for kollektivtrafikken i Buskerudbyen 

har endret seg dramatisk i 2020 som følge av koronapandemien og tiltakene mot den. 

Redusert belegg har vært et viktig virkemiddel for å reduser smittespredning. Det er ventet 

at kollektivtrafikken vil ta seg kraftig opp igjen når pandemien er over.  
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4.2 Utvikling i biltrafikken  

Byindeks 

Byindeks for Buskerudbyen viser utvikling av personbiltrafikken. Den beregnes av Statens 

Vegvesen på grunnlag av registreringer fra faste tellepunkt i Buskerudbyen. Resultatene er 

tilgjengelige på etatens hjemmesider med beskrivelser av metode og datagrunnlag
2
.  

I juli 2020 åpnet ny E134 forbi Kongsberg. Punktene Gamle Kongsberg Kro og 

Veungsdalen som ligger der hvor E134 gikk tidligere, men som nå ligger på fylkesveg, er 

tatt ut av byindeksen ett år for å unngå at trafikkomleggingen slår ut som en generell 

nedgang i trafikken i området. 

  

Utvikling i personbiltrafikken i 2020 ble naturlig nok preget av koronaepidemien og 

tiltakene mot den. Byindeksen gikk ned med 6,5 prosent i 2020. Når en ser på utviklingen 

fra 2016 til 2020 har nedgangen vært på -6,6 %. Endring i trafikkmengde for ulike 

tidsperioder vises i tabellen under.  
 
Tabell 8 Byindeks Buskerudbyen. Kilde: Statens vegvesen. Byindeks Buskerudbyen 2016 – 2020. 6. januar 2021. 

Periode  Endring i trafikkmengde (%)   

2016-2017  -0,2 

2017-2018  -0,1 

2018-2019  0,3 

2019-2020  -6,5 

2016-2020  -6,6 

 

Fra mars 2020 er trafikken i stor grad påvirket av tiltak mot spredningen av det nye 

koronaviruset. Trafikken varierer i takt med de til enhver tid gjeldende tiltak. Særlig stor 

nedgang i biltrafikken var det i mars og april hvor det var mest inngripende tiltak, men 

også november og desember lå betydelig under gjennomsnittet. Enkelte tiltak har ført til 

nedgang i trafikken, som utstrakt bruk av hjemmekontor og færre arrangementer der folk 

møtes fysisk. Oppfordringen om å unngå å benytte kollektivtrafikk dersom mulig, har 

gjerne bidratt til å øke personbiltrafikken noe, men totalt sett har tiltakene stort sett ført til 

mindre biltrafikk. 

 

Nullvekstmålet måles ved at trafikkutviklingen vurderes på et treårs glidende snitt. Pr 

desember 2020 var det på -7,5 % som er godt innenfor nullvekstmålet.  

 

 

  

                                           
2
 https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/trafikkdata/indekser/byindeks 

https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/trafikkdata/indekser/byindeks
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4.3 Sykkelreiser 
 

Sykkeltellinger og data 

Antall syklende i Nedre Strandgate var omtrent som normalt i 2020 med totalt over 108 

000 passeringer. Dette innebærer litt færre syklister enn i 2018 (over 112 000), men litt 

flere enn i 2019 (like over 100 000). Dessverre har det vært flere omganger med nedetid på 

telleren i 2020, og beregninger ut ifra lignende dager/uker viser at 2020 ser ut til å kunne 

være et rekordår siden oppstarten i 2014. Samtidig påvirker været antall syklende en god 

del. Derfor må en være forsiktig med å trekke konklusjoner om hvordan andre faktorer 

påvirker antallet.  

 

2020 var et spesielt år, der delvis nedstenging av samfunnet i perioder reduserte den 

daglige reiseaktiviteten. Samtidig ble folk oppfordret til å benytte andre reisemåter enn 

buss og tog hvis de kunne, noe som kan ha fått flere til å finne fram sykkelen. Det kan se ut 

som om virkningen av redusert reiseaktivitet har blitt oppveid ved at en noe større andel av 

reisene har blitt gjort med sykkel, siden det totale antall passerende sykler ved tellepunktet 

i Nedre Strandgate er i samme størrelsesorden som i et normalår. 

 

Viken fylkeskommune, i samarbeid med Statens vegvesen, begynte sent i 2020 en prosess 

med å dokumentere og oppdatere nivå 1sykkeltellepunkter i området. Dette vil føre til at vi 

har flere punkter å sammenligne med fremover. 

 

 

 
Fig.4. Nedre Strandgate, Drammen: Sykkelpasseringer 2014-2020 - Tall på grafene viser antall månedspasseringer i 

2020. Der det har vært mye nedetid innenfor en måned er hele måneden satt til 0 for å ikke vise unormalt lave 

månedsgraf. Summeringen av totalt antall passeringer er alle gyldige tall med. 
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Sykkelregnskap for 2020 

Det er viktig å ha indikatorer for sykkel i Buskerudbyområdet for å se om vi når målene 

satt for sykkelandel og skolesykling. Sykkelregnskapet fra 2016 og 2018 skal, i løpet av 

2021, utvides med tall fra 2020: https://buskerudbyen.no/sykkelregnskap/ 

 

4.4 Sammenstilling av nøkkeltall 

 

 

 
Figur 5: Indeksert utvikling i befolkning, biltrafikk og kollektivtrafikk spesifisert på buss og tog 2013-2020. Indeks: 

2013=100. Figur: Buskerudbysekretariatet. 

 

 

I 2019 økte befolkningen i kommunene Drammen, Nedre Eiker, Svelvik, Lier, Øvre Eiker 

og Kongsberg fra 173 552 til 175 293 innbygger. Det gir en økning på ca 1 %. For 2020 

baserer befolkningstallene seg på SSBs framskrevet tall per 31.12.2020. De viser en 

økning i 2020 på 0,7 % til 176 552 innbyggere for Lier, Øvre Eiker, Kongsberg og nye 

Drammen kommune (inkl. tidligere kommuner Svelvik og Nedre Eiker).  

 

Samlet økte kollektivtrafikken (buss og tog) med 4,7 % i 2017, 3,2 % i 2018 og 4,8 % i 

2019, mens det i pandemi-året 2020 var en nedgang på 30 %.  

 

Personbiltrafikken har ifølge Statens vegvesens byindeks for Buskerudbyen for perioden 

2016-2019 gått ned med 0,1 % som betyr at nullvekstmålet ble nådd også før pandemien 

slå til. For perioden 2017-2020 byindeksen på -6,6 %. 

 

https://buskerudbyen.no/sykkelregnskap/
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En samlet fremstilling av sentrale data for utvikling i Buskerudbyen vil da kunne 

fremstilles slik: 

 

 

  
Figur 1: Indeksert utvikling i befolkning, biltrafikk, kollektivtrafikk (buss og tog) 2013-2020. Indeks 2013=100. Figur: 

Buskerudbysekretariatet. 
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5. Nøkkeltall 

Under følger de nøkkeltall som ligger til grunn for rapporteringen: 

 

Tall fra reisevaneundersøkelser (RVU) 
 

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2018 Resultater for Buskerudbyen.  Rapportene er 

utarbeidet av Urbanet Analyse i 2019.   

 

Figur 5: Reisemiddelfordeling i Buskerudbyen (prosent) 

 
 

 

Hovedtransportmiddel: Det transportmiddelet du reiste lengst strekning med hvis du brukte 

flere transportmiddel på samme reise. 
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Figur 6: Parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen blant yrkesaktive med førerkort og bil. Prosent. 

RVU 2018.  

 
 

RVU 2018 viser at et stort flertall av de yrkesaktive i Buskerudbyen har tilgang til gratis 

parkering hos arbeidsgiver. Til sammen har 77 % gratis p-plass hos arbeidsgiver, hele 

Buskerudbyen under ett. Dette er omtrent samme nivå som i 2013/2014, men resultatene 

fra 2018 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere, da spørsmålet nå har gått til 

yrkesaktive med førerkort og bil, mens det tidligere ble stilt til alle yrkesaktive uavhengig 

av biltilgang. Tidsserien er derfor ikke oppdatert.  

 

Rapport for RVU-undersøkelsen 2019/20 er ikke ferdigstilt. 

Befolkningsutvikling 

Tabell 1 Befolkningsmengde pr 1.1. Kilde: SSB 

*Fremskrevet tall per 1.1.2021. Kilde SSB jan 2021 

Folkemengde i  
kommunene pr 1.1. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 
2020 

-21 

Drammen 65 473 66 214 67 016 67 895 68 363 68 713 68 933    

Nedre Eiker 23 640 23 811 24 154 24 431 24 718 24 917 24 963    

Svelvik       6 685    

Drammen       (100 581) 101 386 101 827 0,5 % 

Lier 24 763 25 175 25 378 25 731 25 740 25 980 26 373 26 811 27 174 1,3 % 

Øvre Eiker 17 752 17 919 18 039 18 205 18 560 18 926 19 117 19 423 19 683 1,3 % 

Kongsberg 25 887 26 406 26 711 27 013 27 216 27 410 27 481 27 723 27 868 0,5 % 

SUM Buskerudbyen  15 7 515 159 525 161 298   163 275  164 597 165 916 173 552 175 293 176 552 0,7 % 

Endring i prosent 1,3 % 1,1 % 1,2 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %  1,0 % 0,7 %  
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Fra 1. januar 2020 er tidligere kommuner Svelvik, Nedre Eiker og Drammen slått sammen 

til en kommune, Drammen. Folketall ved utgangen av 3 kvartal 2020
3
: Drammen 101 738, 

Kongsberg 27 739, Øvre Eiker 19 677 og Lier 26 991. 

 

Trafikktall for buss 
Tabell 5: Antall påstigende busspassasjerer i Buskerudbyen. Kilde Brakar. 

 Passasjerer buss 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Brakar 8 445 923 8 462 691 8 758 043 9 028 081 9 477 598 9 798 601 10 211 930 7 265 042 

Endring -0,4 % 0,2 % 3,5 % 3,1 % 4,9 % 3,4 % 4,2 % -28,9% 

 

Trafikktall for tog 

Tabell 6: Totalt antall på- og avstigninger på togstasjoner i Buskerudbyen. Kilde: NSB/VY og GoAhead.  

Stasjon 2017 2018 2019 2020 2019-2020 

Kongsberg 576 000 598 000 603 000 394 873 -35 % 

Darbu 43 000 49 000 50 000 32 000 -36 % 

Vestfossen 146 000 148 000 149 000 93 000 -38 % 

Hokksund 432 000 437 000 430 000 256 151 -40 % 

Steinberg 68 000 73 000 81 000 55 000 -32 % 

Mjøndalen 413 000 409 000 411 000 251 000 -39 % 

Gulskogen 334 000 311 000 309 000 183 000 -41 % 

Drammen 3 296 000 3 345 000 3 498 000 2 056 974 -41 % 

Brakerøya 215 000 222 000 233 000 133 000 -43 % 

Lier 262 000 260 000 278 000 143 000 -49 % 

SUM 5 785 000 5 852 000 6 042 000 3 597 998 -40 % 

 

 

  
 

Tabell 7: Totalt antall på- og avstigninger Flytoget Drammen stasjon. Kilde: Flytoget. 

Flytoget fra/til 

Drammen 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2019–

2020 

Antall på- og avstigende 

passasjerer 
358 000 377 000 375 000 366 400 371 225 340 630 363 596 130 888 -64 % 

 

 

                                           
3
 Kilde SSB tabell 01223, jan 2021 
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Sykkeltellinger 

Telleren i Nedre Strandgate (kalt Strandveien før 1.1.2020) i Drammen, som er satt opp 

med belønningsmidler og viser tall til publikum, er den Buskerudbysamarbeidet har hatt 

best oversikt over gjennom mange år. 

 

 Totalt i 2020: 108 479 passerende syklister. Totalt 15 dager med nedetid på telleren i april og 

august. 

 Totalt i 2019: 100 406 passeringer. Uten data 5. mai og seks dager i november. 

 Totalt i 2018: 112 452 passeringer. Ingen dager uten data. 

 Totalt i 2017: 101 542 passeringer. Ingen dager uten data. 

 Totalt i 2016: 102 094 passeringer. Fire dager uten data i august. 

 Totalt i 2015: 95 731 passeringer. 25 dager uten data i september, oktober og november. 

 Totalt i 2014: 114 934 passeringer. Seks dager uten data i desember. 

 

 

Fig.4. Nedre Strandgate, Drammen: Sykkelpasseringer 2014-2020 - Tall på grafene viser antall månedspasseringer i 

2020.   
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Indekser 

Indeks 
(2013=100) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Befolkning 100 101,3 102,4 103,6 104,5 105,1 106,4 107,1 

Biltrafikk 100 99,8 101,6 101,8 101,6 101,4 101,7 95,1 

Kollektiv 
(alle) 

100 101,6 107,0 111,0 115,7 118,9 123,7 86,8 

Buss (Brakar) 100 100,2 103,7 106,9 112,2 116,5 121,4 86,4 

Tog (Vy, 
GoAhead og 
flytoget) 

100 107,1 120,4 128 130,1 131,4 136,0 90,5 

 

 

Figur 5: Indeksert utvikling i befolkning, biltrafikk og kollektivtrafikk spesifisert på buss og tog 2013-2020. Indeks: 

2013=100. Figur: Buskerudbysekretariatet. 
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6 Gjeldende handlingsplan for 2020-2021 

(Etter vedtak i ATM-utvalget 21. februar 2021 og adm. styringsgruppe 11. september 2020) 

 Gjennomfør-
ingsansvar 

Kom- 
mune 

2020 
1000 kr 

2021 
1000 kr 

1 Forbedring av kollektivtilbudet   45 600 72 000 

1.1.1       Forsterket rutetilbud 2018 VFK/Brakar  20400 46800 

1.1.40     Tiltak for reduserte takster VFK/Brakar  20000 20000 

1.2.1       Sanntidsinformasjon - stolper VFK/Brakar  1000 1000 

1.2.2       Drift mobilbillett VFK/Brakar  1200 1200 

1.2.3       Driftsmidler til SIS og TID VFK/Brakar  3000 3000 

2. Forbedre infrastrukturen for kollektivtrafikken inklusiv knutepunkter 
og pendlerparkering 

  4900 1000 

2.1.4.1 Planlegging trase for buss Gulskogen/Baker Thoens alle DK  500  

2.1.4.2 Utrede kollektivtilbudet når bybrua stenger DK  200  

2.1.5 Fremkommelighetstiltak Klopptjerngata, Mjøndalen DK   1000 

2.1.6 Infrastrukturtiltak kollektiv DK/VFK  1000  

2.2.3 Prosjektering Hokksund stasjon Haugveien – sentrum ØEK  450  

2.2.6 Detaljplanlegging Vestfossen stasjon ØEK/JD  700  

2.2.8.1 Lehus Amtmannssvingen LK/VFK  100  

2.2.9 Lehus bussholdeplasser i Øvre Eiker ØEK/VFK  300  

2.3.4 Innfartsparkering Lier LK  1000  

2.3.5 Trygg sykkelparkering Vestfossen stasjon ØEK  650  

3 Tiltak for syklende   33400 14850 

3.1.1.5 Fv. 42 Øvre Storgate, Drammen sykkelvei VFK  13400  

3.1.3.2.1 Øvre Storgate – bygging av sykkelvei DK  3000  

3.1.3.3.1 Grønland fra blålysundergangen - rundkjøringen Jernbanegata DK  300  

3.1.3.6 Henrik Ibsens gate - reguleringsplan for sykkeltiltak DK  400  

3.1.3.13 Midlertidig gang- og sykkelbru Drammen DK  300 1000 

3.1.3.14 Forprosjekt sykkelparkering ved skolene DK  500  

3.1.3.15 Forprosjekt sykkelparkering ved kommunale barnehager DK  500  

3.1.3.16 Etablere droppsone ved Tømmerås skole i Svelvik DK  150  

3.1.3.17 Rødmerking av sykkelanlegg DK  300  

3.1.4.2 Semsveien videreføring av GSV – Jernbanekryssing - Torespæren ØEK  500  

3.1.4.3.1 Drammensveien fra Idrettsparken til Teigen gang- og sykkelvei ØEK  3000  

3.1.4.4 Forprosjekt sykkelveg/kryssing av Vestfosselva ØEK   1000 

3.1.4.5 Gangetiltak ØEK   1000 

3.1.5.1 Hagatjernsveien gang-/sykkelvei vest mulig fortau øst DK  600  

3.1.5.4 Bruveien gang- og sykkelvei DK   1000 

3.1.5.5 Gamle Rådhusgata., Mjøndalen Gang- og sykkelveg DK   350 

3.1.5.6 Fortau ved pendlerparkering Nedre Eiker kirke DK   900 

3.1.6.1.1 Linnes renseanlegg til Terminalen ‐ mulighetsstudie. LK  400 2000 

3.1.6.9 Regulere gang – og sykkelveg fv 23 Kirkevegen – Jensvollvegen.   VFK  2500  

3.1.6.10 Tuvurudstien – etablere gang- og sykkelvei LK  600  

3.1.6.10 Hjertesoneskoler - gjennomføring av enkle fysiske tiltak LK  100 100 

3.1.7.1 Kongsberg – prosjektering og bygging sykkelbru nord  KK  1000 1700 

3.1.7.2 Gjenåpne snarveier.   KK  500  

3.1.7.3 Ove Gjeddes vei etablere rødt sykkelfelt  KK  850  

3.1.7.4 Baneveien etablering av gang og sykkelvei til sykkelhotell KK   200 

3.1.7.5 Møllergata og Sandsværveien Fortau KK   1000 

3.2.2.1 Vedlikehold sykkel på fylkesveger VFK  500 500 

3.2.2.2 Vedlikehold på sykkelveger i Drammen DK  600 600 

3.2.2.3 Vedlikehold på sykkelveger i Øvre Eiker ØEK  300 300 

3.2.2.5 Vedlikehold på sykkelveger i Lier LK  300 300 

3.2.2.6 Vedlikehold på sykkelveger i Kongsberg KK  300 300 

3.3.1 Planlegging, koordinering og samordning sykkelsatsing  Felles/Sekr  500 1000 

3.3.2 Kampanjer og annen tilrettelegging Felles/Sekr  1500 1100 

3.3.3 Aktiv på skoleveien og andre skolekampanjer Felles/Sekr  500 500 

4 Attraktiv byutvikling for raskere reiser, bedre miljø og smart transport   10600 6650 

4.1.6 Oppdatering samordnet parkeringspolitikk Buskerudbyen Felles/Sekr  500  

4.2.1 ReisSmart/ITS Bidra til effektive og miljøvennlige reisevalg  Felles/Sekr  2000 2200 

4.2.1.1 Drammensveien mobilitetspunkt med lademuligheter ØEK  200  

4.2.1.2 Autonome busser Kongsberg KK  1000  

4.2.1.3 Lokal mobilitetsplan for Tranby LK   500 
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4.2.1.4 Prosjekt E18 Oslo-Drammen - miljøkorridor for vareleveringe DK   150 

4.2.2 Feie for egen dør. Effektive og miljøven. reisevalg for partnerne Felles/Sekr    

4.2.2.1 Viken fylkeskommune VFK  500  

4.2.2.2 Drammen kommune DK  600  

4.2.2.3 Øvre Eiker kommune ØEK  500  

4.2.2.5 Lier kommune LK  500  

4.2.2.6 Kongsberg kommune KK  500  

4.2.3 Elektrisk bysykkelordning VK/Brakar  3000 3000 

4.2.3.1 Elbysykkelprosjekt  Forberedende arbeider Drammen DK  300 200 

4.2.3.2 Elbysykkelprosjekt Øvre Eiker ØEK  200 200 

4.2.3.3 Elbysykkelprosjekt Kongsberg KK  400 200 

4.2.3.4 Elbysykkelprosjekt Lier LK  400 200 

5 Arealutvikling og fortetting, kunnskapsgrunnlag og kommunikasjon   5500 5500 

5.1.1 Revidering og oppfølging av handlingsprogram ATP Buskerudbyen Felles/Sekr  200 200 

5.1.2 Oppfølging felles gåstrategi Felles/Sekr  500 500 

5.1.4 Plan for byrom og byromsnettverk i Lierbyen LK  500  

5.2.1 Planlegging for BBP2/byvekstavtale/planlegging/oppfølging BBP1  Felles/Sekr  1500 2500 

5.2.2 Kontinuerlig RVU Felles/Sekr  300 300 

5.3.1 Løpende kommunikasjonsarbeid, planlegging og koordinering  Felles/Sekr  1500 1000 

5.3.2Bygge kunnskap om Buskerudbyen/BBP2/kampanjer Felles/Sekr  1000 1000 

Sum totalt disponert   100000 100000 

Sum totalt     
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